

收母光點_日期及路段_2022年4月

序	預計施工日期	行政區	村里	原光點	新增光點	路段
1	2022/4/15 星期五	平鎮區	瑞塘里	Y68	YA0208	南平路2段333號至619號(單)、南平路2段396號至626號(雙)、鎮德路1號至301號(單)、鎮德路2號至288號(雙)、鎮鏞路210號至9999號
2	2022/4/15 星期五	楊梅區	瑞塘里	Y69	YA0211	福德街87巷1號至8號、福德街87巷21號至50號
3	2022/4/22 星期五	楊梅區	光華里	Y32	YA0314	永美路387號至401號(單)、文化街191號至259號(單)、文化街258號至298號(雙)、五守街5號至150號、四維路1號至256號、四維二路91號至187號(單)
4	2022/4/22 星期五	楊梅區	光華里	Y33	YA0312	文化街85號至187號(單)、文化街102號至256號(雙)、益新三街1號至11號(單)、益新一街136號至150號(雙)
5	2022/4/22 星期五	楊梅區	瑞塘里	Y73	YA0315	福羚路200巷9號至33號(單)、福羚路200巷35弄1號至4號、福羚路202號至352號(雙)、福羚路235號至305號(單)、瑞塘里50鄰1-1號至1-1號、文化街347巷1弄20號至21號、文化街347巷2弄37號至47號、文化街349巷41號至41號
6	2022/4/29 星期五	楊梅區	光華里	Y85	YA0316	永美路371巷31號至43號(單)、永美路387巷78號至116號(雙)、益新三街2號至84號(雙)、益新一街115號至157號(單)、益新一街128號至132號(雙)、益新二街1號至82號、四維路61號至93號(單)
7	2022/4/29 星期五	楊梅區	光華里	Y87	YA0313	光華里31鄰至9999號、文化街189巷1號至65號